GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Subsecretaria de Convênios com Municípios e Entidades não Governamentais

MUNICÍPIO
Bastos

OBRA:
Obras de Infraestrutura urbana

PRAZO PROPOSTO
INÍCIO: Data da assinatura do convênio
FINAL: **720** dias a partir da data da assinatura do convênio

DATA BASE:
CDHU 185

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias		PERÍODO: 360 dias		PERÍODO: 0 dias		
			PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até **30** dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 690 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: 330 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO: em até 30 dias após a conclusão da etapa	PRAZO DE EXECUÇÃO: **0** dias	
1	Recapeamento Asfáltico	m²	4.393,20						4.393,20
		R$	267.712,37						267.712,37
RECURSOS ESTADUAIS			**250.000,00**						**250.000,00**
RECURSOS PRÓPRIOS			**17.712,37**						**17.712,37**
T O T A L			**267.712,37**						**267.712,37**

Sérgio Masao Hossoya
CREA: 5061329667
ART: 28027230220763523

SERGIO MASAO HOSSOYA:26571975823

Assinado de forma digital por SERGIO MASAO HOSSOYA:26571975823
Dados: 2022.05.18 14:47:44 -03'00'