
OBRA: DATA:

LOCAL: 23/04/2024

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8

30 60 90 120 150 180 210 240

100,00% 100,00%

915,63R$        915,63R$               

50,00% 50,00% 100,00%

25.039,50R$   25.039,50R$     50.078,99R$          

30,00% 40,00% 30,00% 100,00%

6.421,07R$     8.561,43R$       6.421,07R$       21.403,58R$          

30,00% 30,00% 40,00% 100,00%

9.304,58R$     9.304,58R$       12.406,11R$     31.015,27R$          

TOTAL 41.680,78R$   42.905,51R$     18.827,18R$     103.413,47R$        

Prefeitura Municipal de Bastos

Estado de São Paulo

Secretaria Municipal de Planejamento 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO TOTAL

Construção de Muro na ampliação do cemitério

Área Institucional Loteamento Tsuru

REF.:CDHU 193

SEM DESONERAÇÃO

1.00 SERVIÇOS PRELIMINARES

2.00 INFRAESTRUTURA MUROS

MANOEL IRONIDES ROSA

3.00 SUPRAESTRUTURA MUROS

4.00
ALVENARIA DE ELEVAÇÃO DOS 

MUROS

PREFEITO MUNICIPAL

SÉRGIO MASAO HOSSOYA

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU:5061329667


