
GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO

OBRA: PRAZO PROPOSTO DATA BASE: 

Obras de infraestrutura urbana - Pavimentação INÍCIO:  Data da assinatura do convênio CDHU 189

FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

1a. ETAPA 2a. ETAPA 3a. ETAPA

TOTAL

PRAZO DE LIBERAÇÃO:                       

em até 30 dias após a Ordem 

de Serviço

PRAZO DE EXECUÇÃO:                

690 dias

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa  

PRAZO DE EXECUÇÃO: 0  

dias    

PRAZO DE LIBERAÇÃO: 

em até 30 dias após a 

conclusão da etapa

PRAZO DE EXECUÇÃO:    

0  dias

m² 6,00

R$ 6.612,06

m 6,00

R$ 2.108,03

unid. 2,00

R$ 18.144,66

m³ 3,32

R$ 3.679,61

unid. 11,00

R$ 1.544,16

6 m2 2.041,72

R$ 330.024,33

m² 26,50

R$ 3.717,69

RECURSOS ESTADUAIS 153.500,00

RECURSOS PRÓPRIOS 212.330,54

T O T A L 365.830,54

    Sérgio Masao Hossoya

Engº Civil - Crea/SP 5061329667

ART - 28027230211447984

2.041,72
Pavimentação Asfáltica

4

7

3.679,61

Sinalização Horizontal
26,50

330.024,33

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Galerias de águas pluviais

2,00

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

PERÍODO: 720 dias

2

6,00
1 Serviços Preliminares

SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES NÃO 

GOVERNAMENTAIS

365.830,54

3,32

2.108,03

Captação de água superficial

Escoamento superficial

MUNICÍPIO

Bastos

PERÍODO: 0 dias PERÍODO: 0 dias

6,00

18.144,66

212.330,54

3

153.500,00

3.717,69

6.612,06

5 Rampa de acessibilidade
11,00

1.544,16
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