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CRONOGRAMA DE EVENTOS

APELIDO EMPREENDIMENTO

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:
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Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos

1 Administração Local A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

F 2 Administração Local de Obra 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 3 Serviços Iniciais 1

F 4 Recapeamento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 5 Sinalização 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

F 6 Serviços Finais 1 1 1 1 1 1

F 7 Serviços Complementares 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F

F Cronograma
F %

F R$

F %

F R$
F

F

F Bastos / SP

F Local Responsável Técnico

F Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

F CREA/CAU: 5061329667

F Data ART/RRT: 28027230230569028

quinta-feira, 13 de julho de 2023

293.179,01 293.179,01 293.179,01 293.179,01 293.179,01
Acumulado

100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

293.179,01 293.179,01 293.179,01293.179,01

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

-

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Mês 03

0,00%

-

100,00%

293.179,01

Mês 12

0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Mês 01

100,00%

293.179,01

100,00%

293.179,01

Mês 02

0,00%

-

100,00%

293.179,01

Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 07 Mês 08

- - - -

0,00%

Nº do 

Evento Título dos Eventos

Parcela

Mês 09 Mês 10 Mês 11

- - - -

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico
PROPONENTE / TOMADOR

Prefeitura Municipal de Bastos

Nº OPERAÇÃO

939776/2022

Nº SICONV

23751/2022

VOLTAR ATUALIZAR LINHAS 
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