

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO PAÇO MUNICIPAL DE BASTOS 3ª ETAPA

LOCAL: RUA ADHEMAR DE BARROS - CENTRO - BASTOS, SP

REF: CPOS 178

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS



ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	TOTAL	PORC.
1	BARRAS DE APOIO	R\$ 5.771,42	R\$ 5.771,42			R\$ 5.771,42	6,09%
2	VIDROS	R\$ 19.508,18	R\$ 19.508,18			R\$ 19.508,18	20,60%
3	PORTÃO	R\$ 11.831,47	R\$ 11.831,47			R\$ 11.831,47	12,49%
4	GUARDA CORPO/CORRIMÃO	R\$ 47.390,12	R\$ 47.390,12			R\$ 47.390,12	50,03%
5	SERVIÇOS GERAIS	R\$ 10.219,60	R\$ 10.219,60			R\$ 10.219,60	10,79%
14					R\$ -	R\$ -	0,00%
TOTAL		R\$ 94.720,79	R\$ 94.720,79	R\$ -	R\$ -	R\$ 94.720,79	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 94.720,79	R\$ 94.720,79	R\$ 94.720,79		
%			100,00%	0,00%	0,00%	100,00%	100,00%

Bastos, 19 de outubro de 2020.

SÉRGIO MASAO HOSSOYA

Engenheiro Civil - CREA 5061329667

ARQ. ADILSON BATISTA FIGUEIREDO

Assistente da Sec. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA

Prefeito Municipal