



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de
#PUB

Nº OPERAÇÃO 1070.489-65/2019	Nº SICONV 899800	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapamento Asfáltico nas Ruas do Jardim Alvorada I e II	DESCRIÇÃO DO LOTE Recapamento Asfáltico de vias urbanas da cidade de Bastos/SP
--	----------------------------	---	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00	09/00	10/00	11/00
1.	Recapamento	676.421,12	% Período:	100,00%										
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.977,01	% Período:	100,00%										
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.671,86	% Período:	100,00%										
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.784,44	% Período:	100,00%										
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	634.084,52	% Período:	100,00%										
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33.903,29	% Período:	100,00%										
Total: R\$ 676.421,12														
			%:	100,00%										
			Repasso:	650.480,00										
			Contrapartida:	25.941,12										
			Outros:	-										
			Investimento:	676.421,12										
			%:	100,00%										
			Repasso:	650.480,00										
			Contrapartida:	25.941,12										
			Outros:	-										
			Investimento:	676.421,12										

Bastos / SP

Local

quinta-feira, 8 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA

CREA/CAU: 5061329667

ART/RRT: 28027230210247212



CRONOGRAMA FÍSICO Sigilo
OGU **LÍCITO**

Nº OPERAÇÃO 1070.489-65/2019	Nº SICONV 899800	PROPONENTE TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	
--	----------------------------	---	--

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	12 12/00
1.	Recapeamento	676.421,12	% Período:	
1.1.	CANTEIRO DE OBRAS	1.977,01	% Período:	
1.2.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	3.671,86	% Período:	
1.3.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	2.784,44	% Período:	
1.4.	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO	634.084,52	% Período:	
1.5.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	33.903,29	% Período:	
Total: R\$ 676.421,12				
		Período:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	
		Acumulado:	%:	
			Repasse:	
			Contrapartida:	
			Outros:	
			Investimento:	

Bastos / SP

Local

quinta-feira, 8 de abril de 2021

Data