

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO - EMPREITADA GLOBAL



**INTERVENÇÃO:** EXECUÇÃO DE ALAMBRADO

**LOCAL:** RECINTO DE EXPOSIÇÕES KISUKE WATANABE

**REF:** SINAPI 04-2022 - CPOS 185 - DESONERADOS

**PROPONENTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	TOTAL	PORC.
1	Execução de Alamedrado	131.014,80	131.014,80					131.014,80	100,00%
<b>TOTAL</b>		<b>R\$ 131.014,80</b>	<b>R\$ 131.014,80</b>					<b>131.014,80</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL ACUMULADO</b>			<b>R\$ 131.014,80</b>					<b>100,00%</b>	
<b>%</b>			<b>100,00%</b>					<b>100,00%</b>	

Bastos, 10 de junho de 2022

**SERGIO MASAO HOSSOYA**  
Engenheiro Civil  
CREA/SP 5061329667

**RODRIGO ALEXANDRO MURJIA**  
Secr. Municipal de Planejamento

**MANOEL IRONIDES ROSA**  
Prefeito Municipal