

Orçamento		115183														
PI	Prédio	Nome Prédio														
	12.03.025 - CR-06 - AMPLIAÇÃO CRECHE A02 + SANITARIOS - COM PASSARELA COBERTA	EMEIF - LEONILDO MANSANO - BASTOS/SP														
Código Etapa	Descrição Etapa	Valor Orçado	Oculto	2%	4%	6%	13%	16%	20%	18%	12%	6%	3%	0%	0%	AT/ET ET/TT (%)
02.00.000	INFRA ESTRUTURA	94.646,06	19,19	31.548,69	31.548,69	31.548,69										19,19
03.00.000	SUPER ESTRUTURA	89.393,96	18,13			44.696,98	44.696,98									18,13
04.00.000	ALVENARIA E OUTROS ELEMENTOS DIVISORIOS	18.925,80	3,83					9.462,90	9.462,90							3,83
05.00.000	ELEMENTOS DE MADEIRA/COMPONENTES ESPECIAIS	9.841,80	1,99							9.841,80						1,99
06.00.000	ELEMENTOS METALICOS/COMPONENTES ESPECIAIS	36.122,67	7,32							18.061,34	18.061,33					7,32
07.00.000	COBERTURA	32.772,28	6,64				16386,14	16386,14								6,64
08.00.000	INSTALACOES HIDRAULICAS	66.621,11	13,51					22.207,04	22.207,04	22.207,04						13,51
09.00.000	INSTALACOES ELETRICAS	23.351,67	4,73					11.675,84	11.675,83							4,73
11.00.000	IMPERMEABILIZACOES / JUNTAS DE DILATAÇAO	6.234,32	1,26							3.117,16	3.117,16					1,26
12.00.000	REVESTIMENTOS: TETO E PAREDE	35.178,93	7,13						17.589,47	17.589,46						7,13
13.00.000	PISOS INTERNOS / RODAPES / PEITORIS	46.812,02	9,49					15.604,01	15.604,01	15.604,01						9,49
14.00.000	VIDROS	9.490,02	1,92								9.490,02					1,92
15.00.000	PINTURA	18.640,89	3,78									9.320,45	9.320,44			3,78
16.00.000	SERVICOS COMPLEMENTARES	5.010,76	1,01								1.670,25	1.670,25	1.670,26			1,01
VALOR TOTAL ITEM DE CONTRATO		493.042,29		31.548,69	31.548,69	76.245,67	61.083,12	75.335,92	79.656,40	86.420,81	29.221,60	10.990,70	10.990,70	0,00	0,00	493.042,29

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engº Civil - Crea/SP 5061329667

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal