

**GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL**  
**SUBSECRETARIA DE CONVÊNIOS COM MUNICÍPIOS E ENTIDADES**  
**NÃO GOVERNAMENTAIS**

**MUNICÍPIO:**  
**BASTOS**

**DATA BASE**  
**CPOS 186**  
**com desoneração**

**OBJETO:**  
**Reforma do Terminal Rodoviário de Bastos**

**PRAZO PROPOSTO**  
**INÍCIO: data da assinatura do convênio.**  
**FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio**

ITEM	SERVIÇO	UNIDADE	1ª ETAPA		TOTAL
			PERÍODO 720 DIAS		
			Prazo de liberação: em 30 dias após a expedição da ordem de serviço	PRAZO DE EXECUÇÃO 690 DIAS	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	M2	1.158,00		1.158,00
		R\$	50.526,96		50.526,96
2	INSTALAÇÃO DE FORRO	M2	1.158,00		1.158,00
		R\$	135.513,79		135.513,79
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	M	400,00		400,00
		R\$	33.218,95		33.218,95
4	PINTURA	M2	1.595,65		1.595,65
		R\$	103.300,98		103.300,98
RECURSOS ESTADUAL			300.000,00		300.000,00
RECURSOS PRÓPRIO			22.560,68		22.560,68
<b>TOTAL</b>			<b>322.560,68</b>		<b>322.560,68</b>

Bastos, 19 de setembro de 2022

Sergio Masao Hossoya  
 Engº Civil - Crea 5061329667

Manoel Ironides Rosa  
 Prefeito Municipal