

PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Bastos	Nº OPERAÇÃO 939776/2022	Nº SICONV 23751/2022	APELIDO EMPREENDIMENTO Recapeamento Asfáltico
---	-----------------------------------	--------------------------------	---

1. Digite nas células em amarelo o número do período em que os eventos serão concluídos:

VOLTAR

ATUALIZAR LINHAS

FILTRO
↓

Nº do Evento	Título dos Eventos	RUA DOS PIONEIROS	RUA SUIKO HATANAKA	RUA BARÃO DO RIO BRANCO	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos																								
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																								
2	Administração Local de Obra	1	1	1																						
3	Serviços Iniciais	1																								
4	Recapeamento	1	1	1																						
5	Sinalização	1	1	1																						
6	Serviços Finais			1																						
7	Serviços Complementares	1	1	1																						

Cronograma		Mês 01																								
	Parcela	%	100,00%																							
		R\$	293.179,01																							
	Acumulado	%	100,00%																							
		R\$	293.179,01																							

Bastos / ξ
Local
Data

Responsável Técnico
Nome: SÉRGIO MASAO HOSSOYA
CREA/CAU: 5061329667
ART/RRT: 28027230230569028