

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



ASSUNTO: REJUVENESCIMENTO ASFÁLTICO EM CBUQ

LOCAL: RUAS DO MUNICÍPIO DE BASTOS

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	6º MÊS	7º MÊS	8º MÊS	9º MÊS	10º MÊS	TOTAL	%
1	LIMPEZA E REGULARIZAÇÃO DE PAVIMENTO EXISTENTE	1.067.000,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	106.700,00	1.067.000,00	15,75%
2	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	708.400,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	70.840,00	708.400,00	10,46%
3	REVESTIMENTO COM CBUQ - ESPESSURA 3,00cm, CAP 50/70, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E APLICAÇÃO	4.999.236,00	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	499.923,60	4.999.236,00	73,79%
TOTAL		R\$ 6.774.636,00	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	R\$ 677.463,60	6.774.636,00	
TOTAL ACUMULADO			R\$ 677.463,60	R\$ 1.354.927,20	R\$ 2.032.390,80	R\$ 2.709.854,40	R\$ 3.387.318,00	R\$ 4.064.781,60	R\$ 4.742.245,20	R\$ 5.419.708,80	R\$ 6.097.172,40	R\$ 6.774.636,00	6.774.636,00	100,00%

Bastos, 02 de fevereiro de 2018

ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS
Secretário Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal