



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1.015.721.23/2014	GESTOR Ministério das Cidades	PROGRAMA Planejamento Urbano	AÇÃO / MODALIDADE Planejamento Urbano	OBJETO Recapetamento Asfáltico de Vias Urbanas da Cidade de Bastos				
PROponente / Tomador Município de Bastos		Município / UF Bastos/SP	Localidade / Endereço Rua Ademir de Barros - 530	Apelido do Empreendimento Recapetamento Asfáltico nas Ruas do Jardim América				
DATA BASE mai-18	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI São Paulo / SP	DESCRIÇÃO DO LOTE Lote único	BDI 1 26,85%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	182.891,81	Parcela (%) Parcela (R\$)	100,00% 182.891,81							
			Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 182.891,81							
1.	Recapetamento asfáltico em diversas ruas do Município	182.891,81	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 182.891,81							

Local

11 de outubro de 2018

Data

Nome: CARLOS TAKASHI KOBAYASHI
Título: Engenheiro Civil
CREA/CAU 0600966658
ART/RRT: 92221220160657226