

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO



REVITALIZAÇÃO DA ÁREA DE LAZER DO JARDIM NOVO BASTOS

LOCAL:Rua Emílio Monteiro - Sistema de Lazer - Jardim Novo Bastos - BASTOS, SP

REF: CPOS 194 - Sinapi 08/2024

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

ITEM	SERVIÇOS	VALOR	1º MÊS	TOTAL	PORC.
1	Serviços Preliminares	7.327,02	7.327,02	7.327,02	5,05%
2	Movimento de terras para fundações	2.589,00	2.589,00	2.589,00	1,78%
3	Concreto armado para fundações viga baldrame	27.592,13	27.592,13	27.592,13	19,00%
4	Concreto armado para estruturas pilares	42.553,62	42.553,62	42.553,62	29,30%
5	Paredes/Revestimentos	34.738,88	34.738,88	34.738,88	23,92%
6	Calçadas	23.985,95	23.985,95	23.985,95	16,52%
7	Paisagismo	6.425,88	6.425,88	6.425,88	4,43%
TOTAL		R\$ 145.212,48	R\$ 145.212,48	145.212,48	100,00%
TOTAL ACUMULADO			R\$ 145.212,48		
%			100,00%		

Bastos, 27 de setembro de 2024

SÉRGIO MASAO HOSSOYA
Engenheiro Civil
CREA SP 5061329667

ARQº HOSMANY ROSA VIEIRA
Assist. Secr. Municipal de Planejamento

MANOEL IRONIDES ROSA
Prefeito Municipal