
REF: DER

ITEM SERVIÇOS VALOR 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS TOTAL PORC.

1 Serviços Preliminares 34.986,00 34.986,00            34.986,00          1,47%

2 Terraplanagem 65.926,00 32.963,00            32.963,00              65.926,00          2,77%

3 Pavimentação 1.537.956,00 290.954,90             1.247.001,10          1.537.956,00      64,62%

4 Obras de Arte Correntes e Dreanagem 391.510,00 156.604,00           234.906,00            391.510,00         16,45%

5 Sinalização e Elementos de Segurança 153.034,00 22.955,10            130.078,90            153.034,00         6,43%

6 Serviço de Proteção ao Meio Ambiente 127.092,00 127.092,00            127.092,00         5,34%

7 Serviços Terceirizados 238,00 238,00                   238,00               0,01%

8 Canteiro de Obras 69.258,00              34.629,00            34.629,00              69.258,00          2,91%

2.380.000,00R$   282.137,10R$    323.917,90R$       1.773.945,00R$   2.380.000,00    

282.137,10R$    606.055,00R$      2.380.000,00R$  

DER 278.582,10R$    308.917,90R$      1.762.500,00R$  2.350.000,00   

RECURSOS PRÓPRIOS 3.555,00R$        15.000,00R$        11.445,00R$        30.000,00        

11,85% 13,61% 74,54% 100,00%

                                ARQº DANIEL MESSIAS DOS SANTOS

                               Assit. Secr. Municipal de Planejamento

TOTAL

TOTAL ACUMULADO

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

PAVIMENTAÇÃO DE VICINAIS

LOCAL: BAS 050 - Trecho 2,800km

INTERESSADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BASTOS

%

Bastos, 07 de dezembro de 2018.

MANOEL IRONIDES ROSA  CARLOS TAKASHI KOBAYASHI

CREA SP 060.96.665-8

Engenheiro Civil Prefeito Municipal


